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Phase 1 : 
construction 

de 90 lits

Phase 2 : 
galerie de 

liaison

Phase 3 : 
construction 

de 90 lits

Phase 4 : 
réalisation 

du Parc

Les quatre phases de construction du projet
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4Prolongement vers le bâtiment les Lilas
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5Locaux techniques en toiture
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6Circulations intérieures
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7Parcours de Marche dans le Patio central
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8Chambre témoin et salle de bains préfabriquée
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9Calendrier global du projet

2010

2012

2014

2015

Déconstruction des bâtiments existants 
Travaux pour la construction du bâtiment 2, 
réception, visite de conformité, 
Transfert des résidents dans le bâtiment 2,

Transfert Bâtiment 1
Réception du bâtiment 1 (90 lits), 
levée des réserves, visite de 
conformité, 

Transfert des résidents dans le 
nouveau bâtiment,

Rédaction du Programme, organisation 
du concours d’Architecte, 
Phases études (APS, APD, PRO), 
Permis de construire,

Concours, Etudes

Marchés de travaux
Notification des marchés de 
travaux, études de synthèse, 
Début des travaux de terrassement, 
de gros-œuvre, lots techniques, lots 
de finition

Transfert Bâtiment 2


