
PFME & BMT

TRAVAUX PRÉLIMINAIRES
PARKING, SERVICE MORTUAIRE, MONTE-MALADES, GALERIES SOUTERRAINES

calendrier

• Septembre 2013 à juin 2014

financement

• Le financement des chantiers préliminaires est garanti par le 
programme de financement pluri-annuel de l’établissement, et 
approuvé par les autorités de tutelle. HCC

Les quatre chantiers préliminaires qui seront 
entrepris très prochainement pour permettre la 
construction du Pôle Femme Mère Enfant et du 
nouveau BMT concernent :

✴ le repositionnement du service mortuaire,
✴ l’extension des galeries souterraines,
✴ la création de deux monte-malades dédiés aux 

flux du pôle 2 vers le nouveau BMT
✴ la construction d’un parking aérien ventilé.
 
 L’ensemble de ces opérations s’intègre dans 
le schéma directeur architectural de l’hôpital Pasteur.
 Ainsi le repositionnement du service 
mortuaire est nécessaire pour permettre la 
construction du nouveau BMT.

 L’extension des galeries souterraines 
optimise d’une part les flux de matières vers le 
PFME, et d’autre part les flux de personnes entre les 
unités de soins de Pasteur et le PFME.

 La création de deux monte-malades dédiés 
aux flux du pôle 2 vers le nouveau BMT sécurise le 
transfert des patients et des professionnels de santé 
tout au long du parcours vers les blocs opératoires.

 La construction d’un parking  aérien ventilé 
de 900 places en remplacement de l’actuel parking 
dont l’emprise au sol sera réduite de moitié par la 
construction du PFME, est indispensable à 
l’obtention du permis de construire du nouvel 
édifice.

 Les chan t ie r s p ré l imina i re s son t 
actuellement en phase d’études. Les marchés de 
travaux seront instruits en septembre 2013 pour un 
démarrage au dernier trimestre de cette année.

 Leur date d’achèvement conditionne le 
lancement de la construction du PFME et du 
nouveau BMT qui devrait se situer en septembre 
2014.


